



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1079629-48	921071/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JD. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JD. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	301.344,58	% Período:	0,56%	17,88%	18,52%	63,03%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.695,48	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	109.697,81	% Período:	0,00%	49,13%	50,87%									
1.3.	IMPLANTAÇÃO VIÁRIA	186.932,77	% Período:	0,00%			100,00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.018,52	% Período:	0,00%			100,00%								
Total: R\$ 301.344,58			%:	0,56%	17,88%	18,52%	63,03%								
Período:	Repass:	1.616,49		51.378,67	53.208,71	181.102,13									
	Contrapartida:	78,99		2.510,50	2.599,93	8.849,16									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	1.695,48		53.889,18	55.808,63	189.951,29									
Acumulado:	%:	0,56%		18,45%	36,97%	100,00%									
	Repass:	1.616,49		52.995,16	106.203,87	287.306,00									
	Contrapartida:	78,99		2.589,49	5.189,42	14.038,58									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	1.695,48		55.584,66	111.393,29	301.344,58									

AMÉRICO BRASILIENSE

Local

sexta-feira, 3 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: STEFÂNIA MUNIZ CASADO

CREA/CAU: 5069494820

ART/RRT: 28027230220094464