

CRONOGRAMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS

LOCAL: Locais indicados em projeto.

Item	Descrição dos Serviços	Valor	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.295,04	R\$ 5.295,04	100%				
2	RECAPEAMENTO	R\$ 145.001,13	R\$ 72.500,56	50%	R\$ 72.500,56	50%		
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.080,20					R\$ 5.080,20	100%
TOTAL		R\$ 155.376,37	R\$ 77.795,61		R\$ 72.500,56		R\$ 5.080,20	

Américo Brasiliense, 29 de Agosto de 2018

STEFÂNIA MUNIZ CASADO

Eng. Civil - CREA 5069484920