
18/11/2022
OBRA:

ITEM SERVIÇOS R$ ACUMULADO
R$ % R$ % R$

1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 5.250,00R$                    5.250,00R$                     100% 5.250,00R$                             

2 PERGOLADO 14.473,63R$                  14.473,63R$                   100% -R$                         0% 14.473,63R$                           

3 PLAYGROUND 12.838,06R$                  0% 12.838,06R$               100% 12.838,06R$                           

4 PAISAGISMO 3.766,50R$                    3.013,20R$                     80% 753,30R$                    20% 3.766,50R$                             

TOTAIS 36.328,19R$          22.736,83R$               13.591,36R$           36.328,19R$                  

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MÊS 1

Pergolados, Playground e Palmeiras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 2

BENEDITO GABRIEL CINDIO
Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0

Diretor de Planejamento e Obras - PMAB


