PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

18/11/2022
OBRA:  Pergolados, Playground e Palmeiras
ITEM | SERVICOS | R$ MES 1 MES 2 ACUMULADO
R$ %o R$ %o R$

1 IDENTIFICAC AO DE OBRA R$ 5.250,00 [ R$ 5.250,00 100% R$ 5.250,00

2 |PERGOLADO R$ 14.473,63 | R$ 14.473,63 100% R$ - 0% RS 14.473,63

3  |PLAYGROUND R$ 12.838,06 0% R$ 12.838,06 100% RS 12.838,06

4 PAISAGISMO R$ 3.766,50 | R$ 3.013,20 80% R$ 753,30 20% R$ 3.766,50

| TOTAIS| R$  36.328,19 | R$ 22.736,83 R$ 1359136 | R$ 36.328,19

BENEDITO GABRIEL CINDIO
Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0

Diretor de Planejamento e Obras - PMAB




