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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
921071/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM  301.344,58 % Período: 0,56% 17,88% 18,52% 63,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.695,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  109.697,81 % Período: 0,00% 49,13% 50,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPLANTAÇÃO VIÁRIA  186.932,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.018,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,56% 17,88% 18,52% 63,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.616,49 51.378,67 53.208,71 181.102,13 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 78,99 2.510,50 2.599,93 8.849,16 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.695,48 53.889,18 55.808,63 189.951,29 - - - - - - - - 

1079629-48

Total:    R$ 301.344,58

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JD. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSEPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JD. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Investimento: 1.695,48 53.889,18 55.808,63 189.951,29 - - - - - - - - 
%: 0,56% 18,45% 36,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.616,49 52.995,16 106.203,87 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 
Acumulado: Contrapartida: 78,99 2.589,49 5.189,42 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 14.038,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.695,48 55.584,66 111.393,29 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 301.344,58 

Local Responsável Técnico
Nome: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
CREA/CAU: 5069494820

Data ART/RRT: 28027230220094464
sexta-feira, 3 de junho de 2022

AMÉRICO BRASILIENSE
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